

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБУ ДПО ВУНМЦ
Минздрава России

Н.В. Зеленская
« 22 » ~~сентября~~ 2018 г.



ПЛАН
мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов
объектов инфраструктуры и предоставляемых образовательных услуг
в ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России
на 2016 – 2020 годы
(новая редакция)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Примечание
Раздел 1. Организационные мероприятия				
1.1.	Подготовка и утверждение приказа «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»	До 30.04.2016 г.	Зайцев В.Е.	Выполнено
1.2.	Подготовка и утверждение Плана мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и предоставляемых образовательных услуг на 2016 г.	До 30.04.2016 г.	Зайцев В.Е.	Выполнено
1.3.	Подготовка и утверждение Плана мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и предоставляемых образовательных услуг на 2016 – 2020 годы	До 30.05.2016 г.	Зайцев В.Е.	Выполнено
1.4.	Создание Комиссии по проведению обследования и паспортизации доступности объектов социальной инфраструктуры образовательного учреждения и предоставляемых образовательных услуг	До 30.05.2016 г.	Акмаева Т.А.	Выполнено
1.5.	Проведение обследования объектов социальной инфраструктуры образовательного учреждения на предмет доступности для инвалидов	До 01.10.2016 г., далее ежегодно по необходимости	Акмаева Т.А.	Выполнено
1.6.	Разработка паспортов доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых на них услуг	До 30.12.2016 г., далее ежегодно по необходимости	Акмаева Т.А.	Выполнено
1.7.	Проведение согласования с Минздравом России перечня строительно-монтажных работ и предметов материально-технического обеспечения, а также объемов выделяемых целевых субсидий для создания доступной среды и оказания образовательных услуг для инвалидов	До 30.06.2017 г.	Зайцев В.Е.	Выполнено

Раздел 2. Адаптация объектов инфраструктуры, обеспечивающая условия для пребывания в образовательном учреждении инвалидов				
2.1.	Поэтапная адаптация объектов социальной инфраструктуры и образовательных услуг с учетом нужд и потребностей слушателей из числа инвалидов: - приобретение и установка накладных порогов для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в учебном корпусе и общежитии; - устройство пандусов и поручней; - оборудование помещений в учебном корпусе и общежитии пандусами и расширенными дверными проемами	2016-2020 гг.	Зайцев В.Е.	Выполнено
2.2.	Разработка проектно-сметной документации на поэтапное выполнение строительно-монтажных работ для адаптации объектов социальной инфраструктуры и образовательных услуг с учетом нужд и потребностей слушателей из числа инвалидов	2016-2020 гг.	Зайцев В.Е.	При выделении средств целевых субсидий
2.3.	Проведение согласования с Москомархитектурой проектно-сметной документации на поэтапное выполнение строительно-монтажных работ для адаптации объектов социальной инфраструктуры и образовательных услуг с учетом нужд и потребностей слушателей из числа инвалидов	2016-2020 гг.	Зайцев В.Е.	По согласованию с Минздравом России
2.4.	Изготовление и размещение тактильных указателей с направляющей информацией для слепых и слабовидящих слушателей из числа инвалидов	До 30.12.2016 г.	Зайцев В.Е.	При выделении средств целевых субсидий
2.5.	Монтаж рифленых участков напольных покрытий учебного корпуса и общежития в местах, определенных паспортом доступности	До 30.12.2017 г.	Зайцев В.Е.	При выделении средств целевых субсидий
2.6.	Монтаж пандусов в зданиях учебного корпуса и общежития, а также между зданиями	До 30.12.2018 г.	Зайцев В.Е.	Выполнено
2.7.	Адаптация туалетов для слушателей из числа инвалидов в учебном корпусе и общежитии	До 30.12.2019 г.	Зайцев В.Е.	При выделении средств целевых субсидий
2.8.	Приобретение, монтаж и обеспечение работы лестничных подъемных механизмов и лифтового оборудования в зданиях учебного корпуса и общежития	До 30.12.2020 г.	Зайцев В.Е.	При выделении средств целевых субсидий
Раздел 3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса				
3.1.	Анализ потребности в специализированном учебном оборудовании с учетом категорий слушателей из числа инвалидов	До 30.10.2017 г.	Акмаева Т.А.	Выполнено

3.2.	Приобретение необходимого специализированного учебного оборудования	До 30.10.2018 г.	Зайцев В.Е.	При выделении средств целевых субсидий
3.3.	Оснащение образовательной организации специальным, в том числе учебным, компьютерным оборудованием, проведение мероприятий, обеспечивающих в образовательной организации совместное обучение и проживание в общежитии инвалидов и слушателей, не имеющих нарушений здоровья	До 30.10.2020 г.	Зайцев В.Е.	Выполнено

Раздел 4. Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного процесса

4.1.	Анализ потребности в специализированном учебно-методическом обеспечении (специальные учебники и учебные пособия, «говорящие книги» и аппараты для их воспроизведения, литература с использованием шрифта Брайля и т.п.) с учетом категорий слушателей из числа инвалидов	До 30.11.2016 г.	Акмаева Т.А.	Выполнено
4.2.	Организация приобретения и разработки необходимых специализированных учебно-методических материалов	До 30.11.2017 г.	Акмаева Т.А.	При выделении средств целевых субсидий
4.3.	Организация работы по наполнению электронной образовательной среды Центра учебно-методическими материалами для слушателей из числа инвалидов	До 30.11.2018 г.	Акмаева Т.А.	
4.4.	Организация и сопровождение практики для слушателей из числа инвалидов с учетом требований их доступности для данной категории слушателей	До 30.11.2019 г.	Акмаева Т.А.	
4.5.	Содействие в трудоустройстве слушателей из числа инвалидов	До 30.11.2020 г.	Акмаева Т.А.	

Раздел 5. Мероприятия по обеспечению образовательного процесса квалифицированными профессорско-преподавательскими кадрами

5.1.	Анализ потребности в педагогических работниках, имеющих основное профессиональное образование и (или) получивших дополнительное профессиональное образование для обучения слушателей из числа инвалидов	До 30.06.2017 г.	Акмаева Т.А.	Выполнено
5.2.	Привлечение (при необходимости) требуемых для ведения образовательного процесса специалистов (тифлопедагога, сурдопедагога, сурдопереводчика, социального работника и т.п.)	До 30.06.2018 г.	Акмаева Т.А.	
5.3.	Разработка образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров	До 30.06.2019 г.	Акмаева Т.А.	

	ной переподготовки педагогических кадров образовательного учреждения для обучения слушателей из числа инвалидов			
5.4.	Организация образовательного процесса по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров для обучения слушателей из числа инвалидов	До 30.06.2020 г.	Акмаева Т.А.	
Раздел 6. Повышение уровня информационного обеспечения доступности дополнительного профессионального образования для слушателей из числа инвалидов				
6.1.	Выявление и внедрение наиболее эффективных и инновационных практик создания условий для получения инклюзивного дополнительного профессионального образования слушателей из числа инвалидов	До 30.10.2016 г.	Акмаева Т.А.	Выполнено
6.2.	Определение организаций-партнеров, располагающих квалифицированными педагогическими кадрами, материально-технической базой и опытом реализации инновационного подхода к обеспечению образовательного процесса для слушателей из числа инвалидов в рамках сетевой формы реализации образовательных программ	До 30.10.2017 г.	Акмаева Т.А.	Выполнено
6.3.	Анализ содержания официального сайта образовательного учреждения на соответствие требованиям нормативных правовых актов международным стандартам доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG)	До 30.04.2017 г.	Акмаева Т.А.	Выполнено
6.4.	Адаптация содержания официального сайта образовательного учреждения с учетом требований слушателей из числа инвалидов	До 30.04.2018 г.	Акмаева Т.А.	
6.5.	Организация мероприятий социального и воспитательного характера с целью формирования у слушателей толерантного отношения к проблемам инвалидов	До 30.04.2019 г.	Акмаева Т.А.	

Заместитель директора
по учебной и научно-методической работе

Т.А. Акмаева